

Objednávateľ:
Názov firmy: **MH Teplárenský holding, a.s.**
Adresa: Turbínová
sídla firmy: 831 04 Bratislava

Dodávateľ:
**Expertízna a stavebná
organizácia s.r.o.**
Trenčianska 834/60
821 09 Bratislava

Banka: Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
IBAN/SWIFT: SK171100000002627064293/TATRSKBX
IČO: 36211541
IČ pre DPH: SK2020048580
DIČ: 2020048580
Zapísaná: OR Mest. súdu BA III, odd. Sa, Vložka číslo:
7386/B
(ďalej len "Objednávateľ")

Tatrabanka, a.s. 850 05 Bratislava
SK171100000002627064293/TATRSKBX
55481086
2121999792
(ďalej len "Dodávateľ")

Cena je konečná a nemenná, pričom sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodávkou objednaných materiálov resp. poskytnutím služieb objednávateľovi.

Faktúra má splatnosť V priebehu 30 dní Bez zrážky odo dňa doručenia faktúry.

Dňom doručenia faktúry je deň zaevidovania faktúry v podateľni objednávateľa.

Faktúru odošlite na email: faktury.mhth@mhth.sk

Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.

V prípade neuvedenia čísla objednávky Vám bude faktúra vrátená. Prijatím tejto objednávky dodávateľ potvrdzuje, že sa pred prijatím objednávky oboznámil so všeobecnými zmluvnými podmienkami, porozumel všetkým ich ustanoveniam a s nimi súhlasí a spĺňa predpoklady a požiadavky pre splnenie objednávky.

Všeobecné zmluvné podmienky pre nákupy uskutočňované spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s., aktuálna verzia je dostupná na webovom sídle spoločnosti MH Teplárenský holding, a.s., www.mhth.sk a je súčasťou tejto objednávky.

Kontaktná osoba: T, Tel.: , Email:

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
1	Stavebný dozor parný kotol K3. Vymedzenie služby. 1. Služba zahŕňa nasledovné činnosti/plnenia Dodávateľa: 1.1 oboznámenie sa v celom rozsahu s uzatvorenou Zmluvou o dielo medzi Objednávateľom a Realizátorom, vrátane dokumentov, na ktoré Zmluva o dielo odkazuje; 1.2 kontrolu poisťných zmlúv/dokladov o poistení predložených na základe Zmluvy o dielo Realizátorom; 1.3 kontrolovanie prípravy dokumentácie vypracovávanej podľa Zmluvy o dielo Realizátorom a jej odsúhlasovanie/schvaľovanie v prípadoch, kedy Zmluva o dielo určuje, že dokumentácia má byť Objednávateľom odsúhlasená/schválená, čo pre odstránenie pochybností zahŕňa aj overovanie súladu dokumentácie vypracovávanej Realizátorom s podmienkami (požiadavkami) Zmluvy o dielo. Dodávateľ bude konzultovať dokumentáciu s Realizátorom, ako aj Objednávateľom. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa pod dokumentáciou rozumie aj dokumentácia, na základe ktorej bude podľa Zmluvy o dielo Realizátor Stavbu vykonávať;	1 JV	33.600,00	33.600,00	22.10.2024

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	1.4 odovzdanie staveniska Realizátorovi;				
	1.5 kontrolovanie a odsúhlasovanie vytýčenia Stavby (jej častí) Realizátorom;				
	1.6 kontrolovanie postupu vykonávania Stavby z hľadiska jeho súladu s časovým harmonogramom jej vykonávania tak, ako tento vyplýva zo Zmluvy o dielo, a ďalej kontrolovanie postupu vykonávania Stavby z hľadiska, či boli splnené podmienky stanovené Zmluvou o dielo alebo na jej základe pre začatie vykonávania Stavby a pokračovanie v ňom (napr. predloženie požadovaných dokladov a pod.);				
	1.7 kontrolovanie vykonávania Stavby za účelom kontroly jeho súladu s podmienkami Zmluvy o dielo, čo zahŕňa aj kontrolu, či je Stavba vykonávaná na základe príslušných právoplatných rozhodnutí (najmä v prípade potreby zmien Stavby pred dokončením), kontrolu spôsobu vykonávania Stavby, vrátane kontrol materiálov a výrobkov použitých pri Stavbe (súlad so Vzorkovacími listami), kontrola vykonania prác, ktoré budú v ďalšom priebehu vykonávania Stavby zakryté a pod. V rámci plnení povinností podľa tohto bodu Dodávateľ zápisom do stavebného denníka upozorňuje Realizátora na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť neplnenie termínov realizácie Stavby a/alebo zníženie kvality Stavby,				
	1.8 kontrolovanie kvality, čo zahŕňa aj účasť pri skúškach, či už továrenských alebo skúškach na stavenisku, kontrola vykonávania po				
	žadovaných a/alebo predpísaných skúšok a/alebo meraní v súvislosti s realizáciou Stavby, vrátane posudzovania ich výsledkov. V rámci povinností podľa tohto bodu Dodávateľ najmä:				
	1.8.1 kontroluje dodržiavanie druhu a rozsahu skúšok, vrátane preukazných, vykonávaných/zabezpečených Realizátorom tak, aby boli s				
	plnené podmienky vyplývajúce zo Zmluvy o dielo,				
	1.8.2 sleduje vykonávanie vstupnej kontroly materiálov,				
	1.8.3 plní povinnosti v súvislosti s odovzdávaním a preberaním stavby				
	1.8.3.1 vyhodnocuje skúšky, ktoré boli vykonané a navrhuje skúšky, ktoré majú byť vykonané pri preberacom konaní;				
	1.8.3.2 na výzvu zhotoviteľa vykonáva predbežné preverenie dokončenosti a kvality prác;				
	1.8.3.3 podľa zápisov v stavebnom (montážnom) denníku pripravuje výpis odchýlok proti projektovej dokumentácii;				
	1.8.3.4 dojednáva so zhotoviteľom časový pracovný plán preberania;				
	1.8.3.5 preberá od zhotoviteľov jedno vyhotovenie dokumentácie so zakreslenými zmenami zrealizovanými na stavbe a túto dokumentáciu odovzdáva investorovi;				
	1.8.3.6 spisuje zápis o odovzdaní a prevzatí, ich súčasťou je aj súpis vád a drobných nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí s dohodnutými, popr. požadovanými termínmi pre ich odstránenie;				
	1.8.3.7 ak odmietne dodávku prevziať, uvádza v zápise o odovzdaní a prevzatí zdôvodnené stanovisko;				
	1.8.3.8 vyhotovuje s dodávateľom odovzdávacie protokoly;				
	1.8.3.9 spracováva pre investora podklady pre vyúčtovanie majetkových sankcií v prípade nesplnenia stavby v termíne podľa uzatvorených zmlúv;				
	1.8.3.10 kontroluje odstránenie vád a drobných nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí a o ich odstránení, spíše zápisnicu, v ktorej ich odstránenie potvrdí. Pri nedodržaní termínu spracuje podklady pre vyúčtovanie majetkových sankcií;				
	1.8.3.11 pripravuje pre investora podklady pre kolaudačné konanie a pre záverečné vyhodnotenie stavby;				
	1.8.3.12 spolupráca s projektovým manažérom projektu pri ďalších činnostiach na základe jeho požiadavky				
	1.8.3.13 účasť na kolaudačnom konaní;				
	1.8.3.14 kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom;				
	1.8.3.15 kontrola stavby pred odovzdaním diela zhotoviteľom;				

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	1.8.4 vyhodnocuje výsledky skúšok, meraní a pod., 1.8.5 kontroluje úplnosť, správnosť a pravdivosť dokumentov kvality predkladaných Realizátorom, čo zahŕňa aj kontrolovanie primeranosti, platnosti a vhodnosti, vrátane pôvodu všetkých certifikátov, prípadne iných obdobných dokumentov, ktoré predkladá Realizátor, vrátane kontroly, či došlo k riadnemu predloženiu všetkých takýchto dokumentov; 1.9 kontrolovanie vedenia stavebného denníku, čo zahŕňa: 1.9.1 vykonanie kontroly včasného zavedenia stavebného denníka, 1.9.2 kontrola riadneho vedenia stavebného denníka a jeho predpísaných príloh, 1.9.3 včasná kontrola zápisov v stavebnom denníku, čo zahŕňa aj pripájanie vyjadrení a/alebo súhlasných/nesúhlasných stanovísk Dodávateľa k zápisom. Zápisy je Dodávateľ povinný vykonávať v súlade (najmä v lehotách) so Zmluvou o dielo; v prípade, ak riešená otázka má alebo môže mať vplyv na čas zhotovovania Stavby, jej cenu alebo iný významný vplyv, je Dodávateľ vždy povinný stanovisko konzultovať s Objednávateľom a disponovať súhlasom Objednávateľa, 1.9.4 vykonávanie zápisov do stavebného denníka iných ako podľa písm. c) tohto bodu; 1.10 kontrolovanie dodržiavania podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí, na základe ktorých je Stavba realizovaná (napr. Stavebné povolenie); 1.11 kontrolovanie dodržiavania opatrení štátneho stavebného dohľadu; 1.12 spoluprácu (v prípade potreby) s orgánmi štátneho stavebného dohľadu a ostatnými orgánmi verejnej správy v priebehu vykonávania Stavby tak, aby sa predišlo sporom, ktoré by mohli mať vplyv na cenu a/alebo termín vykonania Stavby, prípadne iné vážne dopady; 1.13 poskytovanie poradenstva Objednávateľovi v súvislosti s rozhodovaním Objednávateľa vo veciach týkajúcich sa Stavby v priebehu jej realizácie, čo zahŕňa najmä: 1.13.1 poradenstvo v technických otázkach súvisiacich so Stavbou, 1.13.2 príprava podkladov a poskytovanie poradenstva Objednávateľovi v súvislosti otázkami týkajúcich sa ceny diela, 1.13.3 posudzovanie predpokladov pre to, či niektoré práce je možné podľa Zmluvy o dielo považovať za práce navyše, príprava analýz/rozborov a iných podkladov vo vzťahu k navyše prácam; 1.14 spoluprácu s Objednávateľom a Realizátorom pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození Stavby živelnými pohromami; 1.15 dohľad nad tým, aby v súvislosti s vykonávaním Stavby Realizátor nepoškodzoval verejný a súkromný majetok, verejné priestranstvá a komunikácie, ako aj podzemné vedenia. V prípade vzniku škody zisťuje s Realizátorom, prípadne aj Objednávateľom, príčiny, jej rozsah a možnosti jej odstránenia; 1.16 vecnú a finančnú kontrolu návrhov súpisov prác v zmysle Zmluvy o dielo, vrátane kontroly ich súladu s podmienkami Zmluvy o dielo uzavretej so Zhotoviteľom ich potvrdzovanie/odsúhlasovanie a odovzdávanie Realizátorovi, prípadne vracanie na opravu spolu s uvedením výhrad; 1.17 vedenie samostatnej evidencie o rozdieloch medzi projektovanými a skutočne nameranými výmerami/množstvami; 1.18 odsúhlasovanie a vedenie samostatnej evidencie o zmenách ceny za vykonanie Stavby, ako aj o zmenách Stavby; 1.19 účasť na KD (kontrolné dni) na základe požiadavky objednávateľa;				

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	<p>1.20 vypracovávanie správ alebo hlásení o stave vykonávania Stavby podľa požiadaviek čo zahŕňa aj vypracovávanie takýchto dokumentov pre potreby príslušných orgánov/osôb kontrolujúcich vykonávanie Stavby, prípadne jej financovanie, alebo pre potreby komunikácie Objednávateľa s takýmito orgánmi/osobami;</p> <p>1.21 vypracovávanie mesačných správ o postupe vykonávania Stavby, ako aj o postupe pri plnení tejto zmluvy Dodávateľom, pre potreby Objednávateľa s minimálne nasledovným obsahom:</p> <p>1.21.1 popis činností v rámci vykonávania Stavby vykonaných Realizátorom počas príslušného obdobia, obdobne aj správu o činnosti Dodávateľa,</p> <p>1.21.2 zoznam odsúhlasených zmien Stavby, a to za predchádzajúce obdobie, ako aj sumárne od začatia vykonávania stavby,</p> <p>1.21.3 porovnanie vecného a finančného plnenia s harmonogramom vykonávania Stavby</p> <p>1.22 poskytovanie súčinnosti orgánom a/alebo nimi povereným osobám vykonávajúcim kontrolu Stavby a/alebo kontroly na Stavbe, vrátane orgánov vykonávajúcich kontrolu nakladania/hospodárenia</p> <p>1.23 poradenstvo v súvislosti s prípravou dokladov potrebných pre vydanie rozhodnutí správnych orgánov potrebných pre užívanie Stavby, a to pokiaľ ide o doklady, ktoré musí Realizátorovi poskytnúť Objednávateľ;</p> <p>1.24 preberanie Stavby, jej častí, vykonávanie úkonov súvisiacich s preberaním Stavby, jej častí, a to vrátane kontrol;</p> <p>1.25 účasť pri skúškach podľa Zmluvy o dielo vykonávaných ako predpoklad pre prevzatie Stavby podľa Zmluvy o dielo (má sa na mysli predbežné prevzatie podľa Zmluvy o dielo) a ich vyhodnotenie, vrátane poradenstva v súvislosti s ich výsledkami;</p> <p>1.26 vyhotovenie záverečnej správy o postupe vykonávania Stavby a činnostiach vykonaných/plneniach poskytnutých Dodávateľom</p> <p>1.27 povinnosť bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach ovplyvňujúcich vykonávanie alebo vykonanie Stavby, prípadne o iných významných skutočnostiach, osobitne tých, ktoré by mohli mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa za predpokladu, že ich Objednávateľ uložil;</p> <p>1.28 iné úkony, činnosti alebo plnenia obvykle poskytované v súvislosti s výkonom stavebného dozoru ako technického dozoru investora (objednávateľa stavby), pričom sa zohľadňuje povaha Stavby, zmluvných podmienok pre jej vykonanie (obsah Zmluvy o dielo), ako aj spôsob jej financovania, všetko tak, aby Dodávateľ poskytol Objednávateľovi Službu v komplexnom rozsahu.</p>				
2.	<p>Pokiaľ v týchto podkladoch nie je uvedené niečo iné, pre Službu platí, že:</p> <p>2.1 pre účely tejto objednávky sa pod pojmom Služba rozumie aj len niektorá alebo niektoré činnosti/plnenia Dodávateľa podľa bodu 2.1, čím však nie je v žiadnom prípade dotknutá povinnosť Dodávateľa riadne poskytnúť Službu v celom zodpovedajúcom rozsahu;</p> <p>2.2 táto musí byť poskytnutá/poskytovaná včas, čo znamená, že musí byť poskytnutá tak, aby sa Objednávateľ nedostal v nadväznosti na Službu do omeškania vo vzťahu k tretím osobám (napr. musia byť rešpektované lehoty vyplývajúce zo Zmluvy o dielo, lehoty vyplývajúce z právnych predpisov, žiadostí/rozhodnutí príslušných orgánov), a ďalej, tak, aby to nemalo nepriaznivý vplyv na čas vykonávania Stavby; v iných prípadoch bez zbytočného odkladu;</p> <p>2.3 musí byť poskytovaná/poskytnutá s odbornou starostlivosťou a musí byť poskytnutá v súlade s právnymi predpismi a/alebo technickými normami (STN, EN), vrátane ich odporúčacích ustanovení a/alebo v súlade so zvyklosťami bežne používanými pri poskytovaní plnenia zodpovedajúceho Službe.</p>				

Pol.	Materiál/výkon Krátky text	Množstvo MJ	Jednot. cena bez DPH	Cena bez DPH Celkom	Dátum dodávky
	<p>2.4 tam, kde to vyplýva z povahy konkrétnej činnosti, musí byť príslušná Služba poskytnutá písomne, pričom v prípade výstupov týkajúcich sa konzultačných alebo poradenských činností vo vzťahu k Objednávateľovi alebo tam, kde je to vhodné, musí Dodávateľ uviesť aj podporné podrobnosti. V prípade odovzdávania podkladov alebo dokladov Objednávateľovi, prípadne tretej osobe, musí byť vyhotovovaný a podpísaný preberací protokol, a to v potrebnom počte rovnopisov. Zápisy do stavebného denníka bude Dodávateľ vykonávať v prípadoch, kde to vyplýva z ich povahy;</p> <p>2.5 Dodávateľ sa zaväzuje postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou, čestne a nestranne, zachovávať obchodné tajomstvo, zdržať sa všetkých verejných vyhlásení týkajúcich sa poskytovania Služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, nevykonávať žiadnu činnosť alebo prijímať akúkoľvek výhodu alebo inú formu zainteresovanosti, ktorá by bola nezlučiteľná so záväzkami vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy</p> <p>2.6 Dodávateľ je povinný chrániť a presadzovať práva a záujmy Objednávateľa a riadiť sa pokynmi Objednávateľa (ak sú); ak sú pokyny Objednávateľa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi Dodávateľ viazaný, pričom o rozpore pokynu so všeobecne záväznými právnymi predpismi Dodávateľ Objednávateľa informuje;</p> <p>2.7 Dodávateľ je povinný dbať na jej účelnosť a hospodárnosť, a to aj hospodárnosť vo vzťahu ku Stavbe najmä v súvislosti s predchádzaním vzniku potreby prác navyše v dôsledku činnosti a/alebo plnení Dodávateľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou/nimi;</p> <p>2.8 Dodávateľ je osobitne povinný pri poskytovaní Služby postupovať tak, aby vytváral predpoklady pre riadnu a včasnú realizáciu Stavby, a to v rámci ceny za jej vykonanie tak, ako táto vyplýva zo Zmluvy o dielo;</p> <p>2.9 v prípade povinnosti odovzdať Realizátorovi stavenisko Dodávateľ túto svoju povinnosť splní na základe výzvy Objednávateľa, ktorú mu Objednávateľ doručí aspoň tri pracovné dni pred odovzdaním staveniska.</p>				

/ 1 Obstaranie stavby

33.600 JV

1,00

33.600,00

Cena bez DPH celkom v EUR**33.600,00**Slovom: **Tridsať tritisíc šesťsto EUR**

Preberajúci: JOVECKA

Dátum:


Ing. Miroslav Kavuľa
Generálny riaditeľ

Ing. Ján Kluch
Finančný riaditeľ